

臺東縣蘭嶼鄉小犬颱風災後復原搶救進度情形

統計截止時間：112/10/08 18：00

壹、民生維生管線

- 一、中油：中油所需搶修機具設備及油品已於 10/7 早上運抵蘭嶼，已恢復正常服務。
- 二、自來水：供水正常，三座淨水場均正常運作；另無自來水供應區域目前由慈濟及社會處提供淨水器飲用水使用。
- 三、電力：目前仍停電 941 戶，各村落停電情況：東清村 571 戶、朗島村 347 戶、椰油村 23 戶、紅頭村 0 戶；預計 10/9 晚上修復完成。今日工作進度：仍無復電進度，因稍早於修復之桿線送電不成功，待稍查修完成供電。

四、通訊：

- (一)中華電信蘭嶼微波傳輸設備已全部修復，對外傳輸恢復正常。基地台剩 2 台因台電尚未供電失聯。線路災損以中橫公路及助航台最為嚴重，電桿斷裂 12 支、傾斜 9 支，光纜受損 2000 公尺，電纜受損 1090 公尺。預計 1 個月修復完畢。今日工作進度：鄉公所附近斷桿移除至路邊，並固定其纜線。
- (二)遠傳電信 10/7 運送電纜及緊急搶修通訊器材 1 批。

貳、開元港復原進度

- 一、10/7 日在國軍潛水人員(水下作業大隊)9 人及當地自發性潛水員合力協助下，整日吊掛船數為 21 艘，6、7 日共計上岸 46 艘，紅燈塔側航道已清除。
- 二、10/8 打撈吊掛作業共 13 艘船隻，目前總計打撈 59 艘船隻。
- 三、1330 時，海巡署東部分署開元安檢所安檢人員 2 組 4 員協助水下作業大隊小艇拉設攔油綿索，防止油污及水面漂浮雜物垃圾干擾沉船吊掛作業，並將漂浮物暫集中於候船碼頭旁，待後續清運。
- 四、預計 10/10 淨空航道，10/20 清理及轉移受損船隻到椰油部落。

五、今日工作進度：1515 時，開元安檢所同仁協同海軍偵搜大隊 1 艇 5 人，以鋪設吸油棉方式對攔油索內區域實施油污清除工作，清除範圍為 50 公尺*2.5 公尺，約 125 平方公尺水域，使用吸油棉兩箱 100 片，預估吸附殘油約 20 公升。

參、學校

一、椰油國小：(10/11 可復課)

(一)班級教室內環境已清理完畢。

(二)戶外大型鋼瓦、大型樹枝廢棄物，需國軍人力協助搬運，需要消防單位協助切除掉落屋簷。

(三)校園廢棄物需抓斗車清除。

(四)宿舍尚有一棟電力未恢復。

(五)水壓小，水管漏水。

(六)地板教室泡水需清除。

(七)今日工作進度：環境整理。

二、朗島國小：(復課日期尚無法預估)

(一)校園已完成 90%的清理工作，並將廢棄物集中、大型垃圾集中待載離。

(二)部分危險區域已用封鎖線處理。

(三)幼兒園遊樂器材待報廢清運。

(四)今日工作進度：停水停電中，用水水管接水處理中。

三、東清國小：(復課日期尚無法預估)

(一)室內室外環境皆已清理完畢。

(二)有關大型廢棄物鄉公所會派國軍協助處理。

(三)倒在校園的路燈鄉公所下午會到現場勘查並協助處理。

(四)今日工作進度：停水停電中，大型廢棄物尚未清理。

四、蘭嶼高中：(復課日期尚無法預估)

(一)學校廚房爐具無法正常使用、無電力供應(內電需維修)。

(二)學校地下水源馬達壞掉待修。

(三)學校溪水水源管路待清淤及修復管路。

(四)仍有待清除廢棄物，若以國軍之戰力，應該 1 小時內可清完。

- (五)搶災搶險天然災害經費申請預計 10 月 10 日完成申請。
- (六)島外電力技師及工程師預計連假後(10 月 11 日)入校檢修。
- (七)積極雇工協助清理校園，但島內本就不好請。
- (八)今日工作進度：在缺水缺電的情況下，蘭嶼高中積極請國軍弟兄協助廊道廢棄物清到開闢地、清理毀損機車棚、校史室、校長室、總務處辦公室、檔案室、多功能會議室、植物網室儲藏室、機車棚、全校倒塌樹木之切割、清查羅列全校待修繕清理之項目。

五、蘭嶼國小：(復課日期尚無法預估)

- (一)已復電，仍停水(深水馬達需料件修復)。
- (二)目前 IN 志工團入校協助清理圖書館污泥，校園倒木集中。
- (三)目前垃圾集中，仍未清運。
- (四)校園主要動線倒木，已清除八成。
- (五)一間空宿舍淹水未清理。
- (六)今日工作進度：清理圖書館、廁所、校內斷樹。

肆、民宅毀損、物資運輸志工媒合

- 一、社會處啟動民間協力救災 NGO 運作；目前已先由世界展望會提供 3 組淨水設備，其中一組固定於椰油，一組目前位於朗島，一組設置於東清，每組將為 400 至 500 人提供清淨水源。另在媒合佛教慈濟慈善事業基金會再提供二組淨水設備，亦將於今(10/8)日由貨輪運送至蘭嶼，其中一組將會擺放在蘭嶼高中，另一組放在紅頭村。
- 二、民生物資開口契約供應：
 - (一)社會處啟動天然災害民生物資開口契約，第一批物資已於 10/7 運補至蘭嶼，公所已將物資分配至鄉內 6 部落。
 - (二)社會處協助教育處採購蘭嶼鄉各學校所需民生物資及慈濟 2 台淨水器，已於今 10/8 上午在富岡港口上貨(龍春輪)。預計 10/8 下午 2 時出發，約 10/8 晚間 20-21 時抵達開元舊港。
- 三、社會處透過蘭嶼工作站及社區照顧關懷據點、文化健康站，原住民家庭服務中心等在地民間團體持續針對蘭嶼鄉受災戶、弱勢家戶、獨居長者及身障者等族群進行關懷服務，確保弱勢家戶安全與需求。
- 四、蘭嶼鄉公所社會課已先填報屋損 5 戶之災害速報表予社會處，並同時提供臺東縣消防局承辦，函報中央劃定災區。

- 五、蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶發放每戶 5 千元慰問金，採從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助，實際補助戶數將以鄉公所勘災數據為準則。預計 10/11 上班日再進行後續作業
- 六、有關蘭嶼風災啟動本縣救助金專戶部份，10/11 進行前置作業規劃。(發起勸募需由中央核備)

伍、其他

一、重機具運輸補給情形

(一) 第一梯次：

- 1、10/7 早上東翰貨輪協助載運台電救災車輛 7 台、物資一批(含中油油櫃、台電變壓器、民生物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。
- 2、10/7 下午龍鴻貨輪載運民生物資(含慈濟物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。

(二) 第二梯次：

- 1、10/8 裝載救災車輛共 10 台(台電 4 台、中華電信 6 台)、救災物資一批(油櫃、電信電桿、民生物資)，由龍春號(巨龍)、東翰輪(瀚明)載運，分別預計於 10/9 早上及凌晨到蘭嶼港卸貨。

二、國防部臺東災防前進指揮所

(一)截至 10/8 已進駐 71 人

(二)蘭嶼高中

1. 廢棄物清運集中 30 噸。
2. 檔案室廢棄物清運。
3. 視聽教室廢棄物清運。

(三)開元港新港

1. 協助船隻吊掛 14 艘。

(四)椰油國小

1. 操場斷樹清運 14 棵及斷枝集中。
2. 教學區斷樹清運 12 棵及斷枝清運集中。

(五)中橫東 80 鄉道

1. 路倒樹枝幹切除清運 23 棵。
2. 土方 35 噸立方推平。

三、10/8 蘭嶼鄉公所防災承辦人黃明彪(村里幹事)提出急需器材支援，目

前需 5 台砂輪機、5 台鏈鋸、10 具潛水浮力球。

(一)有關 10 具潛水浮力球，漁業科已與村幹事聯繫送交方式。

(二)環保局回覆：有關鏈鋸機的部分已轉交鄉公所清潔隊協助調度。