

臺東縣蘭嶼鄉小犬颱風災後復原搶救進度情形

統計截止時間：112/10/09 18：00

壹、民生維生管線

一、中油：中油所需搶修機具設備及油品已於 10/7 早上運抵蘭嶼，已恢復正常服務。

二、自來水：供水正常，三座淨水場均正常運作；另無自來水供應區域目前由慈濟及社會處提供淨水器飲用水使用。

三、電力：(預估今晚修復完成)

(一)故障清單：仍停電 222 戶，各村落停電情況：東清村 0 戶、朗島村 199 戶、椰油村 23 戶、紅頭村 0 戶。

(二)今日工作進度：在 56 位工程人員，昇空車、吊臂車、挖土機及各式車輛共 17 輛在島搶修下，東清村全村恢復供電 49 戶，朗島村恢復供電 139 戶。

四、通訊：(預估 11/11 修復完成)

(一)故障清單：基地台剩因台電尚未供電失聯。線路災損以中橫公路及助航台最為嚴重，光纜受損 2000 公尺，電纜受損 1090 公尺。

(二)今日工作進度：船運公司已把工程車輛/怪手/山貓/木桿抵達蘭嶼做搶修作業。蘭嶼微波及傳輸電路已搶修完畢，基地台搶修完畢，只剩停電站台(蘭嶼原頻寬 7.13G，搶修後頻寬 6.4G 只剩停電站台，預計 1 個月修復完畢。)

貳、開元港

一、蘭嶼開元港總停船數 110 艘(30 艘有籍 - 漁筏 7 舢舨 9 小船 14，80 艘無籍)，風災受損約 80 艘翻覆或流失。

二、沉沒船筏吊掛全數完成，數量為 59 艘，航道及客船停泊區域已淨空，僅剩部分消波塊及雜物在海底，但仍可泊靠客貨船(客輪已於 10/9 早上停泊開元新港)。

三、現有防舷材損壞 6 組，預定 3 日內重新安裝。

四、10/9 起開放船主自行認領船舶，預計 10/11 開始轉運至椰油部落。

五、今日工作進度：

- (一)開元安檢所人員協同臺東縣環保局及蘭嶼鄉公所同仁，移除港區攔油索，預估移除攔油索重量約 40 公斤；另港區油污部分，經清理後已暫無發現油污情事。
- (二)蘭嶼鄉公所使用大型機具將客船碼頭之上岸船舶進行吊掛移除作業，並由開元安檢所人員實施港區安全戒護工作，截止目前已移除 7 艘。

參、學校

一、椰油國小：(10/11 可復課)

- (一)故障清單：一棟宿舍尚未恢復供電，管線原因不明水壓偏小、部分漏水，預計 10/10 採明管接水。
- (二)今日工作進度：由國軍、志工團持續協助三樓廢棄物、遊樂器材清理、清出大型垃圾物、落葉砂石清掃。

二、朗島國小：(預計 10/11 可復課)

- (一)故障清單：全校尚未恢復供電，部分區域無水(材料採購後明管配管)，預計 10/11 恢復供水，校園清理進度 92%。
- (二)今日工作進度：由國軍弟兄協助搬運幼兒園遊樂器材組、樹木殘枝、廢棄物、大型垃圾集中待鄉公所清運。

三、東清國小：(預計 10/11 可復課)

- (一)故障清單：全校停水、停電、無網路。
- (二)今日工作進度：教室環境清理、廢棄物集中、包裹倒塌路燈。

四、蘭嶼高中：(預計 10/11 復課)

- (一)故障清單：廚房、教師一期宿舍、校長宿舍尚未恢復供電(預計 10 底恢復供電)。
- (二)今日工作進度：廚房恢復供水、食材運輸、安裝淨水器一台、召開主管會議擬定 10/11 復校全校大掃除及災後心靈輔導課程。

五、蘭嶼國小：(預計 10/11 復課)

- (一)故障清單：廚房管線破裂無法儲水。
- (二)今日工作進度：恢復校內供水、圖書館、教師宿舍、校內外通道清理，斷木及廢棄物集中。

肆、民宅毀損、物資運輸、志工媒合

- 一、社會處啟動民間協力救災 NGO 運作；目前已先由世界展望會提供 3 組淨水設備，其中一組固定於椰油，一組目前位於朗島，一組設置於東清，每組將為 400 至 500 人提供清淨水源。另在媒合佛教慈濟慈善事業基金會再提供二組淨水設備，已於昨（10/8）日由貨輪運送至蘭嶼，其中一組擺放在蘭嶼高中，另一組放在紅頭村。
- 二、民生物資開口契約供應：
 - （一）社會處啟動天然災害民生物資開口契約，第一批物資已於 10/7 運補至蘭嶼，公所已將物資分配至鄉內 6 部落。
 - （二）社會處協助教育處採購蘭嶼鄉各學校所需民生物資及慈濟 2 台淨水器，已於 10/8 日上午在富岡港口上貨（龍春輪）。已於 10/8 晚間出發，並在 10/9 早上 10 時抵達開元港。
- 三、社會處透過蘭嶼工作站及社區照顧關懷據點、文化健康站，原住民家庭服務中心等在地民間團體持續針對蘭嶼鄉受災戶、弱勢家戶、獨居長者及身障者等族群進行關懷服務，確保弱勢家戶安全與需求。
- 四、蘭嶼鄉公所社會課已先填報屋損 5 戶之災害速報表予社會處，並同時提供臺東縣消防局承辦，函報中央劃定災區。
- 五、蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶發放每戶 5 千元慰問金，採從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助，實際補助戶數將以鄉公所勘災數據為準則。預計 10/11 上班日再進行後續會勘作業。
- 六、有關蘭嶼風災啟動本縣救助金專戶部份，10/11 進行前置作業規劃。（發起勸募需由中央核備）
- 七、縣府也呼籲民眾，災害過後遭受以下情況，可在 30 日內參照「臺東縣災害救助金核發辦法」，向居住所在地各鄉鎮市公所提出災害救助申請：
 - （一）因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助 20 萬元，重傷救助 10 萬元。
 - （二）住屋室內淹水超過 50 公分：每戶救助 5000 元。
 - （三）住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助 2 萬元，每戶至多救助 5 人，最高 10 萬元。
 - （四）住屋因災遭砂石侵入或掩埋其面積達二分之一或高度達五十公分以上：每戶救助 10000 元。
- 八、社會處補助在地社福單位於東清村、朗島村及紅頭村所設置的三處社區照顧關懷據點，以及 43 位列冊之獨居長者住屋，皆因此次風災受損嚴重，

且回應謝胡源鄉長島內專業技工有限需求，縣府委託經驗豐富的技術人員於 10/9 日前往蘭嶼查看據點及各獨居老人屋況；另媒合臺東電器裝修職業工會於復電後，協助進行水電相關檢修工作，以確保長者居住環境及據點使用場地安全性

伍、其他

一、重機具運輸補給情形

(一) 第一梯次：

- 1、10/7 早上東翰貨輪協助載運台電救災車輛 7 台、物資一批(含中油油櫃、台電變壓器、民生物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。
- 2、10/7 下午龍鴻貨輪載運民生物資(含慈濟物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。

(二) 第二梯次：

- 1、10/9 凌晨東翰貨輪協助載運台電救災車輛 3 台、物資一批(含中油油櫃、台電變壓器、民生物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。
- 2、10/9 早上龍春號協助載運台電救災車輛 1 台、中華電信工程車 6 台(電信電桿、民生物資等一批)，並於 10/9 早上 10:00 運抵蘭嶼並完成卸貨。

(三) 第三梯次：

- 1、因東北季風影響，東翰貨輪 10/11-13 暫無開船至蘭嶼計畫，龍春號待 10/11 評估後決定。

二、國防部臺東災防前進指揮所

(一) 國防部臺東災防前進指揮所：原進駐 62 人持續支援各單位。

(二) 今日工作進度：

1. 蘭嶼國小

- (1)路倒樹枝幹清除 23 棵。
- (2)教學區中庭倒塌涼亭清除。
- (3)教師休息室 8 間廢棄物清運。
- (4)教學區、操場、籃球場傾倒樹枝幹清除 27 棵。

2. 椰油國小

- (1)頂樓廢棄物清除集中 15 噸。

3. 郎島國小

(1)路倒樹枝幹清除 10 棵。

(三) 國防部海軍水下作業大隊潛水人員 9 人已完成開元港沈船打撈作業，
於今 (10/9) 日上午 11:13 搭乘海巡艇離開蘭嶼。