

臺東縣蘭嶼鄉小犬颱風災後復原搶救進度情形

統計截止時間：112/10/10 18：00

壹、民生維生管線

一、中油：中油所需搶修機具設備及油品已於 10/7 早上運抵蘭嶼，已恢復正常服務。

二、自來水：蘭嶼目前均已復電，本處供水正常，三座淨水場均正常運作；另無自來水供應區域目前由慈濟及社會處提供淨水器飲用水使用。

三、電力：

(一)故障清單：台電已在昨(9)日 23 時完成修復，全數供電，惟部分桿線先採臨時裝置，以提早恢復供電，後續仍須持續復舊，確保供電安全及穩定；目前尚有零星用戶仍未復電，需由民眾通報台電個案處理。

(二)今日工作進度：陸續查修零星尚未復電之個案。

四、通訊：(預計 11/11 修復完成)

(一)故障清單：剩餘一台基地台障礙，SMR 設備需待料更換；傳輸障礙及電力障礙皆已解決，有關用戶之寬頻障礙及市話需重建及佈放電纜及電桿需近一個月的工期。

(二)今日工作進度：東清機房電力恢復，基地台 SMR 設備異常修復中；陸續針對中橫公路之環島光纜進行修復(預計 10/20 完成)；執行搶通至助航台之受損道路，俟可通行後前往搶修。

貳、開元港

一、蘭嶼開元港總停船數 110 艘(30 艘有籍 - 漁筏 7 舢舨 9 小船 14，80 艘無籍)，風災受損約 80 艘翻覆或流失。

二、沉沒船筏吊掛全數完成，數量為 59 艘，航道及客船停泊區域已淨空，僅剩部分消波塊及雜物在海底，但仍可泊靠客貨船(客輪已於 10/9 早上停泊開元新港)。

三、現有防舷材損壞 6 組，預定 3 日內重新安裝。

四、10/9 起開放船主自行認領船舶，預計 10/11 開始轉運至椰油部落。

五、今日工作進度：

- (一)蘭嶼鄉公所使用大型機具將客船碼頭之上岸船舶進行吊掛移除作業，並由開元安檢所人員實施港區安全戒護工作，截至今日 16 時已移除 14 艘。

參、學校 (10/11 全鄉各校復課)

一、椰油國小：

- (一)故障清單：教學大樓尚未恢復供水。
(二)今日工作進度：志工持續協助清理校園環境；清潔隊運用抓斗車將大型廢棄物運出校園；防水隔熱屋頂工程施工區域拉上封鎖線。

二、朗島國小：

- (一)故障清單：校園清理進度 95%。
(二)今日工作進度：國軍弟兄協助搬運毀損之幼兒園遊樂器材組至空曠處；樹木殘枝、廢棄物及大型垃圾今(10)日可完成清運；校園已復電，今日進行各項用電設備測試；學校水管已修復，教室洗手台、廁所、廚房、宿舍已恢復供水，惟水量不大；廚房已整理，本週食材皆已送達學校，明(11)日可供應朗島及東清兩校午餐。

三、東清國小：

- (一)故障清單：全校尚未恢復供水及網路。
(二)今日工作進度：國軍已完成校園環境清理；供水暫以 2 座 1 噸之水塔並結合大瓶瓶裝水進行供給；網路暫以 4G 行動網卡搭配無線路由器應急；今(10)日 16 時起進行電腦、觸控式電視測試。

四、蘭嶼高中：

- (一)故障清單：因校內電箱毀損，廚房、教師一期宿舍、校長宿舍尚未恢復供電(預計 10 底修復)；全校恢復供水，惟水質混濁。
(二)今日工作進度：預計於明(11)日上午完成廢棄物清運；因應明日復課，於今日 17 時完成廚房清潔、瓦斯測試，臨時電源電線材料已備妥，俟水電技術人員接上後，明日復課可在蘭中廚房烹煮三餐，目前仍借用 15 公里外之蘭嶼核廢料儲存場之冰庫存放食材。

五、蘭嶼國小：

- (一)故障清單：廚房水塔管線破裂，無法儲水。
(二)今日工作進度：校園環境恢復大致已完成清理，國軍與志工團體已經離開，校園之廢棄物已集中待清潔隊清運；持續對廚房水塔管線破裂之情形進行修復。

肆、民宅毀損、物資運輸、志工媒合

- 一、社會處啟動民間協力救災 NGO 運作；目前已先由世界展望會提供 3 組淨水設備，其中一組固定於椰油，一組目前位於朗島，一組設置於東清，每組將為 400 至 500 人提供清淨水源。另在媒合佛教慈濟慈善事業基金會再提供二組淨水設備，已於（10/8）日由貨輪運送至蘭嶼，其中一組擺放在蘭嶼高中，另一組放在紅頭村。
- 二、民生物資開口契約供應：
 - （一）社會處啟動天然災害民生物資開口契約，第一批物資已於 10/7 運補至蘭嶼，公所已將物資分配至鄉內 6 部落。
 - （二）社會處協助教育處採購蘭嶼鄉各學校所需民生物資及慈濟 2 台淨水器，已於 10/8 日上午在富岡港口上貨（龍春輪）。已於 10/8 晚間出發，並在 10/9 早上 10 時抵達開元港。
- 三、社會處透過蘭嶼工作站及社區照顧關懷據點、文化健康站，原住民家庭服務中心等在地民間團體持續針對蘭嶼鄉受災戶、弱勢家戶、獨居長者及身障者等族群進行關懷服務，確保弱勢家戶安全與需求。
- 四、蘭嶼鄉公所社會課已先填報屋損 5 戶之災害速報表予社會處，並同時提供臺東縣消防局承辦，函報中央劃定災區。
- 五、蘭嶼房舍受創嚴重，受損戶發放每戶 5 千元慰問金，採從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助，實際補助戶數將以鄉公所勘災數據為準則。預計 10/11 上班日再進行後續會勘作業。
- 六、有關蘭嶼風災啟動本縣救助金專戶部份，10/11 進行前置作業規劃。（發起勸募需由中央核備）
- 七、縣府也呼籲民眾，災害過後遭受以下情況，可在 30 日內參照「臺東縣災害救助金核發辦法」，向居住所在地各鄉鎮市公所提出災害救助申請：
 - （一）因災致死亡、失蹤或重傷：死亡及失蹤救助 20 萬元，重傷救助 10 萬元。
 - （二）住屋室內淹水超過 50 公分：每戶救助 5000 元。
 - （三）住屋因災致毀損達不堪居住：每戶每人救助 2 萬元，每戶至多救助 5 人，最高 10 萬元。
 - （四）住屋因災遭砂石侵入或掩埋其面積達二分之一或高度達五十公分以上：每戶救助 10000 元。
- 八、社會處補助在地社福單位於東清村、朗島村及紅頭村所設置的三處社區照顧關懷據點，以及 43 位列冊之獨居長者住屋，皆因此次風災受損嚴重，

且回應謝胡源鄉長島內專業技工有限需求，縣府委託經驗豐富的技術人員於 10/9 日前往蘭嶼查看據點及各獨居老人屋況；另媒合臺東電器裝修職業工會於復電後，協助進行水電相關檢修工作，以確保長者居住環境及據點使用場地安全性。

伍、其他

一、重機具運輸補給情形

(一)第一梯次：

1. 10/7 早上東翰貨輪協助載運台電救災車輛 7 台、物資一批(含中油油櫃、台電變壓器、民生物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。
2. 10/7 下午龍鴻貨輪載運民生物資(含慈濟物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。

(二)第二梯次：

1. 10/9 凌晨東翰貨輪協助載運台電救災車輛 3 台、物資一批(含中油油櫃、台電變壓器、民生物資等)運抵蘭嶼並完成卸貨。
2. 10/9 早上 02:00 龍春號出發載運台電救災車輛 1 台及中華電信工程車 6 台(包括電信電桿、民生物資等一批)，並於該日上午 10:00 運抵蘭嶼並已完成卸貨。

(三)第三梯次：

1. 因東北季風影響，東翰貨輪 10/11-13 暫無開船至蘭嶼計畫，龍春號待 10/11 評估後決定。

二、國防部臺東災防前進指揮所

(一)國防部臺東災防前進指揮所：扣除返回台東的 19 名國軍官兵，尚有 43 人持續支援各單位。

(二)海巡署東部分署：2 艇 2 車 41 人持續支援港區交通維護及客貨輪物資搬運等港區災後復原工作。

(三)今(10)日 13 時 43 分，海巡 PP-10068 艇載運 19 名國軍官兵，由蘭嶼返回台東，後續視天候狀況再行調整人力及運載下島。

(四)今日工作進度：

1. 東清國小頂樓廢棄物清運。
2. 蘭嶼燈塔道路土石及路樹清除。
3. 環島公路廢棄物清運。

三、廢棄物清運情形

- (一)清運人力：共計 90 名。(志工 50 名、國軍 20 名、清潔隊 14 名、支援 2 名、向海致敬計畫 4 名)
- (二)清運機具：垃圾車、抓斗車、怪手、山貓各 1 部、資源回收車 3 部。
- (三)清運總量：今(10)日清運 90 公噸，累積已清運量約為 284 噸。
- (四)清運執行情形：目前執行清運進度約 45%。
- (五)其他：臺東市公所支援 11 噸抓斗車及山貓各 1 輛，預計 10/12 到蘭嶼，環保局今日船運 4 台噴霧機、支援人員物資等 3 大箱，已於今日午後運抵蘭嶼，由公所統籌運用。